附件5
财政支出项目绩效评价共性指标体系（参考）
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	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释
	评价标准

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标内容
	4
	目标是否明确、细化、量化
	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）

	
	
	
	
	决策程序
	5
	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）

	
	
	
	
	分配结果
	6
	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位×100%
	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）

	
	
	
	
	到位时效
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分

	
	
	
	
	财务管理
	3
	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	机构是否健全、分工是否明确
	机构健全、分工明确（1分）

	
	
	
	
	管理制度
	9
	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5 
	项目产出数量是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）

	
	
	
	
	产出质量
	4 
	项目产出质量是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）

	
	
	
	
	产出时效
	3
	项目产出时效是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）

	
	
	
	
	产出成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）

	
	
	项目效果
	40
	经济效益
	8
	项目实施是否产生直接或间接经济效益
	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）

	
	
	
	
	社会效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）

	
	
	
	
	环境效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）

	
	
	
	
	服务对象
满意度
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	


附件6-1
财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：定安县人民医院公共卫生防控救治能力建设项目                                  
     项目单位：  定安县人民医院                              
     主管部门：  定安县卫生健康委员会                                    

     评价时间：   2021年 1月1 日至 2021年12月31日
     组织方式：□财政部门     □主管部门    □√项目单位

     评价机构：□中介机构    □专家组  □√项目单位评价组
              评价单位（盖章）：定安县人民医院                         上报时间：2021年4月12日
附件6-2

项目绩效目标及完成表

项目名称：定安县人民医院

	指标类型
	指标
	指标名称
	指标性质
	绩效目标值
	如是定性指标，请定各档标准
	2020年实际值

	
	
	
	
	
	优
	良
	中
	差
	

	产出指标
	 

数量指标 
	仪器设备采购数量（台）
	≥
	19
	
	
	
	
	19

	
	
	改造面积（平方米）
	≥
	6729
	
	
	
	
	6729

	
	时效指标
	执行合同完成率
	≥
	81
	
	
	
	
	81

	效益指标
	经济效益指标
	增加发热门诊医疗收入（元/月）
	≥
	7400
	
	
	
	
	5830

	
	社会效益
	诊疗能力提升人次（人/月）
	≥
	80
	
	
	
	
	73

	
	可持续影响指标
	医疗设备使用年限（年）
	≥
	5
	
	
	
	
	5

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	80%
	
	
	
	
	74%


    注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件6-3

项目基本信息表

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	定安县人民医院
	主管部门
	定安县卫生健康委员会

	项目负责人
	莫爱萍
	联系电话
	13337622173

	地址
	海南省定安县定城镇见龙大道443号定安县人民医院
	邮编
	571200

	项目类型
	经常性项目（  ）       一次性项目（ √ ）

	计划投资额
（万元）
	7740.69
	实际到位资金（万元）
	3707.63
	实际使用情况（万元）
	3707.63

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	省财政
	
	
	

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分
	
	

	项目决策
	20
	项目目标[image: image5.png]
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	4
	目标内容
	4
	4
	
	

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3
	
	

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5
	
	

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2
	
	

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6
	
	

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3
	
	

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2
	
	

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7
	
	

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3
	
	

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	管理制度
	9
	8
	
	

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5
	
	

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4
	
	

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3
	
	

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3
	
	

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	社会效益
	8
	7
	
	

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	6
	
	

	总分
	100
	
	100
	
	100
	97
	
	

	评价等次
	优
	
	

	三、评价人员


	
	

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字
	
	

	莫爱萍
	副院长
	定安县人民医院
	97
	
	
	

	莫钦
	财务科负责人
	定安县人民医院
	97
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	平均得分
	97
	
	

	项目设计合理，能按照疫情防控要求接诊县域发热患者

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

年    月   日


	
	


附件6-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1、项目基本性质：此项目是一次性项目，用于能按照新冠肺炎疫情防控要求接诊县域发热患者

2、项目用途：加强县人民医院发热门诊建设，完善传染病及其疾病预防控制体系

3、项目主要内容：

1. 发热门诊改造装修项目：对定安县人民医院原有的发热楼一层进行改善装修，改造建筑面积为820 m²。本项目改造后主要功能有分诊区、等候区、普通发热诊室、特殊发热诊室、隔离观察室、结核病门诊、治疗室、医生办公室、更衣室、医护人员卫生间、公共卫生间、X光室、X光控制室、挂号和收费、病房等。项目建设内容包括拆除工程、室内装饰装修工程、给排水工程、电气工程、供氧系统等。

2. 改善住院部业务用房条件项目：木门改造工程更换原有木质门，总计拆247樘并清运建筑垃圾，安装免漆实木门207樘，乙级钢制防火门40樘；

空调安装工程：安装46台分体空调机（1.5P），安装51台分体空调机（2P）；

共享陪护椅：安装共享陪护椅100套。

3. P2+PCR 实验室改造装修项目：拟将感染科大楼一层局部改造P2+PCR 实验室，改造面积为187 m²的室，改造后的功能区主要包括：P2 实验室、产物分析区、急眼扩增区PCR、标本制备区、试剂准备区，并配套购置相关设备。

4.门诊大楼改扩建项目（急诊中心）：该项目在原门诊大楼的基础上扩建1279.64m²，占地面积625.00m²，建筑高度8.25m，为地上两层；并对原有的门诊大楼进行装修改造297.07m²。主要建设内容包含门诊楼改扩建为建筑工程、结构、水电、装修改造、室外配套等工程。

5. 污水扩容改造项目：定安县人民医院污水站改造，污水站为地下一层、地上一层单体建筑。建筑面积178m²（原有建筑面积158.79m²，新增建筑面积19.21m²），其中：地上建筑面积22.7m²不变，地下建筑面积155.25m²（有缘建筑面积136.04m²，新增建筑面积19.21m²）。污水扩容改造，对原有污水处理站进行扩容改造，原有规模为300 吨/天，扩容改造至450 吨/天。

6.传染病用房大楼项目：该项目新建传染病用房大楼一栋，建筑面积为4919.28㎡，采用框架结构，层数为五层，建设高度为20.25米，占地面积1000.58㎡，建成后将为医院提供60张病床；室外配套建设道路硬化2298.50㎡，生态停车位258.96㎡，路灯12盏。主要建设内容包括建筑工程、给排水、电气、暖通、消防及室外配套的道路硬化、停车位、绿化、路灯等工程。

7. 购置120救护车及急诊科设备物品项目：购置急诊科设备物品及2辆120救护车。

（二）项目绩效目标

    见表6-2各项指标

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

此项目的县发改批复的总投资金额7740.69万元，2020年下达到县人民医院的抗议国债资金3707.63万元。

项目资金使用情况分析

此项目资金均按照进度拨款，用于工程建筑金额1483.05万元，全院防控救治能力提升设备购买金额2224.58万元，合计3707.63万元于2020年底已按照合同约定支出3018.01万元。该笔项目资金使用均经过集体决策并按照规定用途使用，做到专款专用；未有扩大资金使用范围情况出现。
项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

我院成立了《定安县人民医院关于成立审计工作领导小组的通知》，对该项目的资金拨付都严格按照财务管理制度实施，项目资金拨付均按照签订合同约定去拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1、定安县人民医院公共卫生防控救治能力项目（7个项目）：7个项目的可研、初步设计及概算、施工设计、等进展均符合预期，施工招标委托第三方招标代理机构并按照规定程序开展招投标工作。截止2020年12月30日部分竣工验收。
2、全院防控救治能力提升设备购买情况：该项目进展符合预期，并委托第三方招投标有限公司开展招投标工作。2020年12月30日设备到货安装验收完毕。
项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

针对此项目，我院成立了《定安县人民医院关于成立招标采购工作领导小组的通知》、《定安县人民医院关于成立医学装备委员会的通知》，并通过采取查阅账目、查阅档案等形式开展监督检查，重点检查项目组织实施情况、项目资金拨付和管理使用情况以及项目资金使用效益。
四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的产出指标分析

（1）项目数量指标情况

定安县人民医院公共卫生防控救治能力项目购买19台设备2020年11月11日通过第三方招标公司招标,海南恒瑞星贸易有限公司中标项目数量指标达到19。

项目时效指标情况

2020年11月12日签订<<公共卫生防控救治能力建设项目设备采购合同>>，合同约定签订合同之日起30天内交货安装调试及交付定安县人民医院使用,2020年12月10日设备已安装调试好交付定安县人民医院使用,项目时效指标情况100%。
2. 项目的效益指标分析

（1）项目经济效益指标情况

公共卫生防控救治能力建设项目设备检查运行后，项目的经济效益指标给我院每月增加医疗收入约5830元。
（2）项目社会效益指标情况

公共卫生防控救治能力项目竣工验收后能够按照疫情防控要求接诊县域发热患者，项目社会效益指标情况每月提高我院发热门诊诊疗人次约73人。

项目可持续性影响指标分析

公共卫生防控救治能力项目设备，正常运营情况下可持续性影响指标分析使用年限在5年左右。
项目满意度指标分析

公共卫生防控救治能力购置设备，能正常按照疫情防控要求接诊县域发热患者,减少发热患者等检查结果的现象, 项目满意度指标分析

74%。

    （二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

已完成
主要经验及做法、存在的问题和建议

无

其他需说明的问题

无

附件7

项目绩效目标跟踪分析表

（第4季度）

单位名称：定安县人民医院  

项目名称：定安县人民医院公共卫生防控救治能力建设

项目总目标：保障全县城镇居民医疗保险待遇正常拨付

项目当期目标：加强县医院发热门诊建设，完善传染病及其疾病预防控制体系

	上季度财政部门审核意见
	无

	项目单位上季度整改情况
	无

	绩效分析要点
	自查分析情况
	填报说明

	1.项目起止期限
	2020年全年
	

	2.项目资金到位率
	47.89%
	说明预算资金的到位情况和到位比率

	3.项目资金使用率
	181.01%
	说明预算资金的使用比率

	4.项目针对的需求是否发生变化，项目设计是否发生调整
	否
	这里的需求指外部需求，即社会和公众对公共产品（公共服务）在功能、数量、标准、时效等方面的需求变化，以及变化的原因

	5.项目已完成哪些产出
	及时完成发热门诊改造并投入使用
	解决县域发热患者就诊需求

	6.实际进度与计划进度相比是否滞后，影响项目进度的因素是什么
	否
	包括外部因素和内部因素，是否影响项目按期完成

	7.项目受益群体
	全县发热患者
	回答具体是谁，与计划有什么偏差

	8.项目合同执行情况
	无
	包括是否按规定实施政府采购程序，是否能按照合同约定的内容、标准和工期执行，是否发生合同纠纷，原因是什么

	9、项目是否有节约成本的措施
	是/否 
	是
	按照全省配套资金使用

	10、是否需要修改绩效目标和绩效指标
	是/否
	否
	根据对项目的深入理解及项目设计的调整，对照预算编制时申报的项目绩效目标，提出应细化补充的指标和应修改的目标值

	11.项目实现预期成效方面是否有效果
	是/否
	是
	重点说明效果是否与预期的一致，绩效目标是否有偏差，以及效果具体体现在哪里（包括受益群体的反映）

	12.项目是否进行了阶段性验收
	是/否
	否
	说明验收的程序、方法和结果


	13.项目能否按期完成
	是/否 
	能
	根据对以上问题的检查分析进行综合判断绩效目标实现的可能性

	14.项目是否存在损失或浪费
	是/否 
	否
	指因内部管理工作失误、外部因素或需求变化而导致的损失和浪费

	15.项目是否停止或闲置
	是/否
	否
	如有，具体说明内部和外部原因

	16.项目的远期预测
	保障拨付正常，不超预算　
	综合分析项目选择是否正确（包括与部门其他项目的关系），项目会否超预算、项目能否成功，项目投资是否值得

	解决问题的措施或建议：（由预算单位填写） 



	财政部门审核意见：（由财政部门填写）
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