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近日袁 南渡江疏浚工程进展
慢尧 群众质疑拖工期一事引起了
县委尧 县政府的高度重视袁 县委
书记陈军袁 县委副书记尧 县长符
立东第一时间作出了重要指示袁
要求水务等相关部门立即组织人
员进行调查袁 并认真部署袁 深入
抓好落实曰 县政府副县长莫汉博
同时主持召开了相关部门负责人
会议袁 研究部署河道疏浚工程施
工工作袁 确保能够按质按量完成
清理工作遥

据介绍袁 一直以来袁 由于定
安县定城镇南渡江南岸墩山村段
河道受上游流沙冲积袁 河床抬高尧

淤积严重袁 影响河道排洪袁 为了及
时疏浚清理河道切实做好防洪防
汛工作袁 定安县政府决定开展南
渡江南岸墩山村段河道疏浚清理
工作遥

该工程于 2014年 5月 23日
正式开工袁 计划工期为 180天袁
由于工程受 野威马逊冶 野海鸥冶
等台风以及附近不明事理的村民
阻拦正常施工等原因的影响袁 没
有达到施工设计和工作量的要
求袁 未能按时完工遥 因此袁 2014
年 12月 5日袁 县水务局根据施
工单位申请袁 同意顺延工期 110
天袁 继续实施该项工程遥

县水务局相关负责人告诉记
者袁 根据有关规定和施工合同的
约定袁 由于施工单位在 2015 年
4 月 20 日后还未能完成工程施
工袁 施工单位除自行承担采取赶
工措施所增加的费用外袁 还须支
付逾期完工违约金 渊罚款冤袁 每
延误工期 1 天支付违约金 渊罚
款冤 为合同总价的千分之三袁 延
误工期违约金 渊罚款冤 限额为合
同总价的 5%袁 县水务局依法对
施工单位违约行为进行处罚遥 为
此袁 施工方的开采期限还在合同
的约定时间袁 并无故意拖延工期
的说法遥

此外袁 根据县水务局现场调
查了解袁 截至目前袁 该工程仍在
按照施工合同的期限进行作业袁
其施工量已完成近 20%袁 且该
工程的操作过程中袁 是根据不影
响定海大桥建设的前提下进行科
学勘察设计施工的袁 经技术人员
现场勘测该河道疏浚工程点距定
海大桥约 2.1公里遥

县水务局相关负责人表示袁
县水务局已经第一时间召开局班
子会议讨论研究如何确保该河道
疏浚工程顺利施工遥 下一步袁 县
水务局将立即召集监理及相关单
位负责人制定方案袁 对机械尧 人

员制订倒排计划袁 并根据合同及
工程管理规定重新进行调处安
排曰 同时组织国土尧 监理等部门
对工程项目加大跟踪监管力度袁
并对该工程项目实行专人现场负
责袁 分组巡逻监督袁 防止施工方
出现越界开采袁 跨域偷采袁 超标
滥采的违规现象曰 此外袁 还将继
续加强对南渡江尧 龙州河沿岸的
执法常规巡查袁 下重拳打击非法
采砂行为袁 并对该项目的进度实
行每天一督查袁 每周一汇报制
度袁 及时定期向县委尧 县政府汇
报工程进度确保工程项目按质按
量完成遥

南渡江疏浚工程进展慢 县委书记尧县长作指示

按质按量完成南渡江南岸墩山村段河道疏浚清理工程
姻 叶松

9月 25日袁县委副书记尧县长
符立东等县领导到龙湖镇开展领
导干部大接访活动袁 倾听群众心
声袁细心听取群众诉求袁帮助群众
排忧解难袁维护群众合法权益遥

县政府副县长莫汉博以及县
教育局尧民政局尧龙湖镇等单位主
要负责人参加接访活动遥

接访时袁符立东尧莫汉博等县
领导耐心听取群众诉求袁阅读群
众递交的材料袁 不时做好记录袁
耐心地做好解释工作袁认真倾听
百姓诉求袁解答百姓疑惑袁力争

把矛盾化解在基层尧解决在萌芽
状态遥

记者在接访现场了解到袁当天
上午共接待来访群众 10余人袁受
理来访事件主要涉及刑事附带民
事案纠纷尧土地纠纷尧职工养老保
险尧民事经济纠纷等方面袁凡事实
清楚尧政策规定明确的袁符立东尧莫
汉博都当场一一作出了答复袁对需
要调查研究的问题袁他要求信访局
和相关部门做好登记备案袁限期调
研袁及时答复袁确保群众反映的问
题野事事有答复袁件件有回音冶遥

接访过程中袁 符立东指出袁信
访工作是党和政府了解社情民意
的一扇窗口袁 是党和政府与人民
群众的连心桥遥 各级各部门尤其
是党员领导干部袁 要高度重视群
众的来信来访工作袁 坚持以人为
本袁实事求是袁坚持依法办事曰要
以事实为基础袁 摸清群众反映的
情况袁认真研究对待袁最大限度地
予以解决曰要认真落实接访制度袁
心系百姓袁关注民生袁把矛盾纠纷
化解在基层袁维护和谐稳定的社会
环境遥

倾听群众诉求 解答百姓疑惑
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要 闻

为有效化解社会矛盾袁切实维护群众
合法权益袁拓宽社情民意表达渠道袁使得
群众的诉求能够畅通表达遥

25日上午袁县委常委尧纪委书记符福
来袁县政府副县长符策带领纪委尧民政尧信
访尧人社尧水务尧国土尧农业等部门主要负
责人深入雷鸣镇开展领导干部大接访尧大
下访活动遥 面对面接待来访群众袁倾听群
众心声袁 零距离帮助群众解决实际困难袁
力争把群众的矛盾尧纠纷等问题解决在基
层遥

在接访现场袁符福来热情地向上访者
说道院野有问题慢慢说袁政府会帮你们解决
的遥 冶并耐心细致地倾听了上访群众的诉
求袁 不时记录所反映问题的重点和要点袁
并和有关部门负责人商议解决办法遥因问
题造成上访群众家庭生活困难的袁应该给
予及时救助袁 对群众提出的乡村道路建
设尧征地补偿尧集体土地纠纷等问题都提
请有关部门要分门别类尧采取措施尧逐步
化解遥

来访群众符君清激动地说院野县领导
为我们老百姓解难题袁让我们看到了县领
导为老百姓办实事和解难题的真心和决
心浴 冶

符福来表示袁 要相信政府会依法公
平尧公正尧公开地处理你们反映的每一个
问题遥 民生工作无小事袁对百姓遇到各种
客观原因造成的问题袁政府有责任尧有义
务给予协调和解决袁所有来访群众反映的
问题都会按照叶信访条例曳的有关规定袁以
最快的速度进行调查处理遥

在接访中袁符福来还要求各级各部门
要以对群众负责的态度袁 以群众利益为
出发点袁认真做好信访工作袁扑下身子倾
听群众呼声袁全心全力为群众排忧解难袁
切实做好矛盾排查袁将矛盾和问题化解在
基层遥

据了解袁活动当天袁共接待来访群众 14批次袁受理
各种诉求 10件袁部分诉求在现场已得到答复解决袁对一
时解决不了的问题也一一作出解释袁待日后调查处理遥
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9 月 29 日袁县委常委尧组织
部长王开俭到富文镇召开推进精
准扶贫工作加温会袁王开俭强调袁
各级干部要进一步提高认识袁高
度重视精准扶贫工作袁 要通过加
强基层组织建设袁 研究谋划特色
产业袁 加大培训力度和完善精准
扶贫动态管理制度等措施袁 全面
实现贫困户稳定脱贫致富遥

会上袁 富文镇镇委书记王正

山传达了关于精准扶贫工作相关
会议精神袁 总结了前阶段精准扶
贫工作开展情况遥

富文镇现有贫困户 659 户
2647 人袁 今年计划脱贫 169 户
704人遥

与会人员分别结合各自单位
职能就下一步如何帮助农户脱贫
致富发表了建议或意见遥 在认真
听取相关部门负责人发言后袁王

开俭指出袁 要想做好帮扶脱贫工
作首先要转变贫困户的思想观
念袁其次还要改进干部作风袁只有
经常深入基层才能了解贫困户致
贫的原因袁坚持做到因贫困施策袁
因贫困类型施策袁 长期与短期经
济结合袁技能与产业结合遥

王开俭强调袁 各级领导干部
要统一思想尧提高认识袁高度重视
精准扶贫工作袁 要通过加强基层

组织建设袁发挥战斗堡垒的作用袁
镇干部与村两委干部要转变工作
作风袁扎根基层袁确保有序推进
精准扶贫工作曰镇委尧镇政府与
村委会要结合当地实际情况袁研
究谋划发展一批特色产业袁同时
利用合作社等平台带动更多农
户脱贫致富曰进一步加大培训力
度袁让贫困农户由野输血冶转变为
野造血冶曰加快完善精准扶贫的各

项制度袁 不定期到贫困户家中袁
继续跟踪好扶持物质的动向袁指
导其持续发展尧不返贫袁同时做
好建档立卡档案数据袁形成动态
管理遥

县委组织部尧 国土局尧 住建
局尧县委党校尧城管局尧老干局等
精准扶贫工作领导小组成员及富
文镇委尧镇政府班子成员尧各村两
委干部参加会议遥

县委常委尧组织部长王开俭到富文镇部署精准扶贫工作

发展特色产业 加快脱贫步伐
姻 王聘钊
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